

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Курская область)	Срок реализации проекта	16.08.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Кожевников С.В.	Министр цифрового развития и связи Курской области		
Администратор регионального проекта	Зимовцев В.Н.	Заместитель министра - начальник управления информационной безопасности и связи		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности																
1.1	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы.	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
2	Приведение уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ																
2.1	Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ																
3	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Курской области и муниципальной собственности																
3.1	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами	-	Условн ая единиц а	-	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	Обеспечена работа информационных систем (Интернет- ресурсов) Курской области в соответствии с рекомендациями по использованию российских криптографически х алгоритмов и средств шифрования в	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	местного самоуправления														рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии между органами государственной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области, с гражданами и организациями.		
3.2	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено	-	Условн ая единиц а	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Мониторинг использования отечественного про граммного обеспечения в орга нах исполнительной власти Курской области. Оказание методической помощи по закупаемому отечественному программному	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обеспечению в органах исполнительной власти Курской области.		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Муравьев В.А.	Прочий тип документа	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Информация	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зимовцев В.Н.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зимовцев В.Н.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует
2.3	Результат "Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кожевников С.В.	Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) для информационных систем (Интернет-ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления реализующие российские криптографические алгоритмы будут предоставляться Национальным удостоверяющим центром на безвозмездной основе по запросу оператора информационной системы.	Нет	Отсутствует
2.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зимовцев В.Н.	Прочий тип документа Отчет	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Зимовцев В. Н.	Заместитель министра - начальник управления информационной безопасности и связи	Кожевников С. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Куцак И. В.	Председатель	Смирнов А. Б.	10
Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Курской области осуществлено					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития и связи Курской области	Крутько О. А.	5
Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра					
7	Ответственный за достижение	Кожевников С. В.	Министр цифрового развития	Крутько О. А.	5

	результата регионального проекта		и связи Курской области		
--	-------------------------------------	--	-------------------------	--	--